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Unser Wirkungsfeld ...

Lean Construction Management

Beratung und Planung Baustellenlogistik Baulogistik Hub
Von der Konzeption bis Logistik auf Konsolidierung Transporte,
zum Logistikhandbuch dem Baufeld Vorfertigung, Pufferung
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Just-in-time / Just-in-sequence
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Agenda

1. Was ist eine «zentralisierte Baulogistik»?

2. Erfolgsbeispiel Roche «pRED», Basel
1. Das Projekt
2. Projektorganisation
3. Umfang Baulogistik
4. Fazit

3. Projektbeispiel «Parking Epinettes», Lausanne

4. Der «Baulogistikleiter» - die rechte Hand der Bauleitung
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Zur Ubersicht




Optimierungspotential Personaleinsatz

Konventionelle Baustelle Professionelle Baustelle tﬁi Personalbilanz
Security Securit Baulogistik Post ° o
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Security mit viel «Leerlauf», nur einseitig einsetzbares Persona
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i Security -2
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 Anteil Logistik- und Nebentatigkeiten: Ca. 30% der Personalkapazitit Outsourcing-Potenzial: ca. 40% aller Logistik- und Nebentatigkeiten *

Total = -7.5 VFA

Baumanagement Baumanagement Baulogistikleitung Post
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Teure Fachspezialisten werden durch organisatorische und logistische

Baulogistik-Leitung und -Fachplanung entlastet Baumanagement

Koordinations-aufgaben belastet (> 20%)

* Bsp. Ausbauphase (BKP 23-28)
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Projektorganisation Baulogistik, Roche pRED

Projekt pRED

Projektleiter Roche:
Marius Kukasch

Fachplaner Baulogistik:
Amberg Loglay:
Yvette Korber

Projektleitung Post Baulog

Marcel Sumi Baulogistik HUB
Pratteln

Baulogistikleiter: Valon Krasnigj

Tiago Branco de Amaro
Rebelo
Sascha Duursema

Team Disposition Team Baufeld Team Etagen Team
Dilek Kaya Betim Dauti Serkan Inkaya Untergeschosse
Nikolle Kolaj

PostLogistics AG | 20.07.2020 TJP

Baugrobreinigung
Firma Dussmann
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Disposition Entsorgung
Ablad und Flachenmanagment
Puffermanagement

Materialverbringung Off-Site Logistik
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Disposition

Aufgaben:

- Planung und Koordination der An- und Ablieferungen
- Kontrolle der Lieferangaben der Unternehmer

- Disposition der Abladeflachen

- Disposition der Hebemittel
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Ablad und Puffermanagement

Aufgaben:
- Ablad der Transporte mit entsprechendem Hebemittel
- Krankkoordination

- Bewirtschaftung der Pufferlager

- Begleitung der LKW von Einfahrt zu Ausfahrt
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Materialverbringung

Aufgaben:

Transport der Materialien bis zum Montageort

Krananschlag

- Dokumentation/QS
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Entsorgung

Post CH AG | Tatigkeitsfelder Baulogistik | 26.10.2021 | V1.00 | 6ffentlich

Aufgaben:

Aufstellen von Entsorgungs-/ Triagestationen
Rotation der Entsorgungscontainer

Transport Baustelle <-> HUB

Bewirtschaftung der Mulden und Nachtriage
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Flachenmanagement

Bau 7 OG13
Lagerflichen KW40 03.10.09.22 — 07.10.22

S AN AMBE
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Aufgaben:
- Publikation der aktuellen Flachenplanung

- Kontrolle/Durchsetzung der Flachenplanung

- Signalisation
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Off-Site-Logistik Aufgaben:

- Konsolidierung aller Warenstrome in Richtung Baustelle
- Ein- und Auslagerung von Materialien
- Gefahrengutlager

- Transporte HUB<-> Baustelle

- Vorfertigung fur Unternehmer
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. . Lei ,
«Parking Epinettes», Lausanne elstungsrahmen

Infrastrukturprojekt in Innenstadtlage

Bietergemeinschaft

- Baulogistikplanung

5 T A - ZuKo/Verkehrsdienst

- Dispo
Baufeldlogistik
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«Parking Epinettes», Lausanne
Infrastrukturprojekt in Innenstadtlage
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Der Baulogistikleiter
Die rechte Hand der Bauleitung

Koordiniert alle Unternehmerbedirfnisse zum

Thema Logistik

FUhrt und koordiniert alle Schnittstellengewerke
(Logistik, Security, Baugrobreinigung, Provisorien,...)

Verwaltet gemeinsam genutztes Equipment
(Hebemittel, Kran,...) auf der Baustelle

Kontrolliert und setzt die aktuelle Flachen- und
Einrichtungsplanung durch

Ist jeden Tag auf der Baustelle prasent
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